

轸格庄立交有望明年1月1日前通车

跨线桥整体工期缩短5个月,建成后将构建更高效的区域交通格局



YMG全媒体记者 杨春娜 摄影报道

轸格庄立交横跨莱山区和高新区,备受市民关注。这座动脉大枢纽进展如何? 11月12日下午,记者来到轸格庄立交与周边道路衔接工程施工现场,观海路-学院路跨线桥的最后一段沥青铺设正在进行准备工作,整体工程力争提前至2026年1月1日前达到通车条件,比计划时间提前5个月左右。

与时间赛跑,降温前完成沥青铺设

站在轸格庄立交观海路-学院路跨线桥上,地面上车辆川流不息,桥面上机械轰鸣,沥青道路在眼前铺展开来。

“近期项目取得重大进展,截至目前,已完成跨线桥及进出高速匝道主体结构施工,跨线桥北半段及匝道也已完成沥青摊铺,南半段最后一段沥青13日早上开始铺设。”烟台市住建局工作人员牟德财介绍说。

观海路-学院路节点附近遍布医院、学校、居民区等,人口密集,车流量巨大。为克服施工带来的交通影响,施工过程中始终保障路口“不断交”,经公安交管部门研判,需采取占据部分车道“借路”或“绕行”的方式保障通行。鉴于现场交通组织复杂,采取分阶段施工的方式进行。

面对施工难点,市住建局在施工过程中始终秉持“民生为先、施工为民”的理念,面对1800吨重、60米长、37-42米宽的大跨度变截面钢箱梁施工任务及现场“不断交施工”的硬性要求,市住建局组织参建单位采用“工厂加工+分段吊装”的施工模式,通过精准计算将整跨钢箱梁科学拆解为47段,通过精密调度实现逐段逐跨有序吊装,最大限度降低施工对交通的干扰;同时严格控制施工占地范围,仅在路口设置三排4米宽的临时支墩,预留充足通行空间,确保施工期间车辆、行人通行有序。通过上述措施,此处路口仅耗时36天便完成了钢箱梁的吊装拼接及临时支墩拆除工作,于9月1日开

学季前,较原计划提前20天恢复通行,充分满足了开学前周边学校的通行需求,赢得了市民的广泛赞誉。

依据原施工方案,观海路主线桥主体结构施工原计划于2026年1月中旬完成。“我们通过合理调整施工工序、持续优化施工工艺、强化施工力量调配,并实施24小时不间断施工,最终成功将施工完成时间提前至2025年10月中旬。”牟德财说,这样就规避了冬季无法进行桥面铺装及沥青摊铺作业、现场需停工等待的局面,将沥青摊铺完成时间从2026年4月底提前至2025年11月底,跨线桥整体工期缩短了5个月,力争提前至2026年1月1日前达到通车条件。

打通“咽喉”,区域交通格局更高效

“建成之后,进出高速就不用通过信号灯了,这片区域的交通循环彻底被打通。”站在效果图前,牟德财介绍说,轸格庄立交与周边道路衔接工程建设,不仅契合城市发展的战略需求,更是强化区位联系的必然选择。

改造前,轸格庄立交与周边区域通行效率不高。一方面,进出高速收费站匝道与观海路-学院路交叉口存在多处交通冲突点,导致交通转换效率低下;另一方面,除高速公路外,区域内还有成龙线和轸大线两条公路,但这两条公路仅采用右进右出的连接方式,使得交通组织效率不高。此外,立交区以东还存在多条断头路,这对路网的整体功能及通行效率形成制约。学院路交通饱和度较高,服务水平较低,因此亟须新增一条东西向道路以分担学院路的交通压力。

项目共包含观海路-学院路、轸大路-航天路两个节点。其中观海路-学院路节点沿观海路新建南北向跨线桥跨学院路连接成龙线,并通过新建和改建匝道衔接高速收费站,节点全长约1.2公里;轸大路-航天路节点新建航天路西延道路,穿越轸格庄立交高速区后连接现状轸大路,同步新建两条单向匝道连接轸大路

与成龙线,节点全长约2.8公里。

项目建成后,将有效优化交通

转换效率,化解烟台枢纽立交高速匝道与观海路-学院路交叉口的交通冲突,提升区域路网通行流畅度;完善轸格庄立交区域交通组织,打破成龙线与轸大线“右进右出”的通行限制,适配区域交通发展需求;同时,打通航天路、海越路、蓝海路等断头路,激活路网整体功能,同时新增东西向交通通道,有效分担学院路饱和和交通压力,构建更高效的区域交通格局。

“有市民提出,在航天路西延高速区内新建一条右转匝道进入高速收费站的建议,规划主管部门在轸格庄项目实施前已进行了技术论证。”牟德财说,航天路西延道路位于高速公路收费站南侧,鉴于高速公路实行封闭管理,航天路需下穿高速公路立交匝道,而航天路从东向西方向接入收费站入口在技术上存在安全隐患,因此建议车辆通过学院路进入高速公路收费站。



舒心出行,三条道路完成大修施工

轸格庄立交与周边道路衔接工程如火如荼进行的同时,市区三条交通干道已经换了新颜。今年市区道路大修工程涉及迎宾路、胜利南路和滨海西路三条重要道路,均于“十一”假期前顺利完工,比计划时间提前3个月,提升了市民的出行便利性。

道路大修,市民最担心的便是封路和堵车。为最大限度降低施工对市民出行的影响,市住建局通过优化施工方案,采取分段实施、压茬推进、交替作业等方式,大幅压缩工期,实现重点项目提前完工。

工作人员介绍,迎宾路6月16日

进场施工,7月21日主路完工,该路段涉及自来水、热力等管线迁改,对工期影响较大,为此,采取阶段性昼夜施工等方式推进,较原计划提前11天完工;胜利南路6月20日人行道进场,7月20日主路进场施工,采取压茬交替推进方式,缩短道路基础养护时间,9月16日完工,将计划4个月工期提前2个月时间;滨海西路9月16日主路进场全封闭施工,9月底完工。

市住建局将持续保持当前紧张有序的抢工状态,全力推进各项建设任务,让高效通达的路网更好提升市民幸福感。

医星康源体检中心 提醒市民体检前注意事项



一份准确的体检报告,源于精密的仪器与专业的诊断,也离不开您体检前的用心准备。为了确保您的体检过程顺利无忧,结果准确可靠,请收下这份贴心的体检准备指南。

一、体检前的准备

1. 饮食与作息

• 检前3天:请保持清淡饮食,避免油腻、动物内脏、血制品及不易消化的高

蛋白食物。勿饮酒,并暂停服用对肝、肾功能有损害的药物。

• 检前1天:请避免繁重的体力劳动和剧烈运动,保证充足睡眠,让身体处于平稳状态。

2. 空腹要求

• 体检前一天20:00后请勿再进食,22:00后请禁食。

• 体检当天早晨需严格空腹,禁食、禁水。

3. 慢性病与着装

• 若您患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病并需长期服药,请随身携带药品,在完成空腹项目后再按常规服用。如有特殊情况,请提前联系我们。

• 为方便检查,请穿着轻便衣物。女士建议穿裤装,避免连裤袜、有钢圈或金属饰物的内衣裤,请勿佩戴贵重饰品。

4. 特别关怀

• 70岁以上或行动不便的长者及体弱者,请务必由家属陪同体检,以确保安全。

二、女性特别事项

关于孕事:如有怀孕计划(包括男性)、已怀孕或可能怀孕,请务必在检查前告知医护人员,我们将为您避免X光、CT等放射性检查。早孕期间请慎做妇科及阴超检查。

妇科检查:妇科及阴超检查仅适用于有性生活史的女士,检查前建议排空膀胱。进行宫颈涂片检查者,请在前3天起避免阴道冲洗和使用阴道内药物。

经期影响:月经期间,请勿留取尿液和粪便样本,并暂缓妇科与阴超检查,建议在月经彻底结束3-5天后再来补检。

三、营业时间与流程

• 体检时间:周二至周日7:10-11:30

• 采血截止:上午10:00(为保证结果准确,请务必在此前完成采血)

四、预约与地址


• 为确保您能顺利体检,请至少提前一天通过电话预约。

• 预约专线:0535-6676888

• 体检地址:烟台市芝罘区南大街261号附7号园城大厦5楼

医星康源体检中心

• 店内环境:



医星康源体检中心:希望这份指南能帮助您做好体检准备。祝您体检顺利,身体健康!